KAJIAN KINERJA PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKERASAN KAKU (PERBANDINGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT CONCRETE PAVER “WIRTGENT SP 500” DAN DENGAN METODE MANUAL) by Tenriajeng, Andi Tenrisukki & Firawati, Nita
KAJIAN KINERJA PELAKSANAAN PEKERJAAN PERKERASAN 
KAKU (PERBANDINGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT 
CONCRETE PAVER “WIRTGENT SP 500” 
DAN DENGAN METODE MANUAL) 
 
Andi Tenrisukki Tenriajeng
1
 
Nita Firawati 
2 
 
Jurusan Teknik Sipil, Universitas Gunadarma 
Jl. Margonda Raya 100 Depok 16424  
 
Abstrak 
 
Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) pada ruas Cikunir – JatiAsih, 
Bekasi pada struktur utama jalan tersebut menggunakan konstruksi perkerasan kaku (Rigid 
Pavement). Dalam pelaksanan pekerjaan perkerasan kaku menggunakan dua cara yaitu dengan 
menggunakan alat concrete paver dan dengan menggunakan metode manual. Penggunaan kedua 
metode tersebut mempunyai perbandingan dari segi pelaksanaan pekerjaan, efektifitas waktu, dan 
efisiensi biaya. Perhitungan biaya pekerjaan dapat menggunakan analisa B.O.W (Burgerlijke 
OpenBare Werken). Dengan menggunakan analisa B.O.W dapat menghitung harga satuan pekerjaan, 
dan upah tenaga kerja.Total volume pekerjaan perkerasan kaku 100,039.62 m³. Biaya pekerjaan 
perkerasan kaku dengan menggunakan alat sebesar Rp.76,143,993,590 dan biaya dengan 
menggunakan manual sebesar Rp.74,288,794,390. Efisiensi biaya dengan menggunakan cara manual 
sebesar 2,6% terhadap alat, Efektifitas waktu dengan menggunakan alat sebesar 31,8% terhadap 
manual. 
 
Kata kunci : Perkerasan kaku, concrete paver, metode manual, analisa BOW 
